



COMUNE DI STINTINO

(PROVINCIA DI SASSARI)

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 34 E LA BORGATA DI "EZZI MANNU"

CIG.: Z4C2FA6401

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista:

Ing. Giuseppe Fraghi

Il responsabile del procedimento:

Sig. Antonio Diana

L'amministrazione comunale:

TAVOLA N° CL001R0	TITOLO ELABORATO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	SCALA
CODICE ELABORATO STI_PCL_PD_CL_001R0		

Rev.	DATA	DESCRIZIONE/MODIFICA	REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
R0	Ottobre 2021	Prima emissione	GF	GF	GF

Comune di Stintino

Pista ciclabile tra la SP 34 e "Ezzi Mannu"

	tempi	1^ mese				2^ mese				3^ mese				4^ mese				5^ mese				6^ mese			
		1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.
Scavi, demolizioni	175 557,28																								
Sottofondi, pavimentazioni	374 884,92																								
Senaletica	36 157,10																								
opere di finitura	53 668,56																								
oneri sicurezza	11 044,16																								
Produzioni parziali [mglaia di €uro]	651 312,02	0	13	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	21	21	26	35	35	15	15	15	15	
Produzioni progressive	migliaia di euro	0	13	47	81	115	148	182	216	250	284	318	351	385	419	453	474	496	522	558	593	608	622	637	651

